



บันทึกข้อความ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขที่รับ..... 64462
วันที่..... 16/11/2564
เวลา..... 16.46 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๐๐๐ ต่อ. ๒๐๒

ที่ อว.๐๖๕๕.๐๘/๑๗๗๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองคณบดีฯ/ ผู้ช่วยคณบดีฯ/ หัวหน้าสำนักงานฯ/ หัวหน้าสาขา/ หัวหน้าหลักสูตร/ หัวหน้างาน

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งมาตรการกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติและมาตรการกำกับติดตาม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์จรรุญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาแต่ละไตรมาส

๑๖ พ.ย. ๖๔

ปฏิทินกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)	๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
ตุลาคม ๒๕๖๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔	มกราคม ๒๕๖๕
โครงการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)	๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕	เมษายน ๒๕๖๕
โครงการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕	พฤษภาคม ๒๕๖๕
พฤษภาคม ๒๕๖๕	มิถุนายน ๒๕๖๕
มิถุนายน ๒๕๖๕	กรกฎาคม ๒๕๖๕
โครงการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
กรกฎาคม ๒๕๖๕	สิงหาคม ๒๕๖๕
สิงหาคม ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๕
กันยายน ๒๕๖๕	

หมายเหตุ โครงการจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- เคลียร์เงินเสร็จเรียบร้อย
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเรียบร้อย